其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（一）设计过程简况

2013年2月国家电网公司以国家电网基建〔2013〕272号批复了本工程初步设计。初步设计文件中编制了环境保护篇章，落实了污染防治和生态保护措施设计及投资概算。施工图阶段对初步设计内容进行了进一步细化，对施工组织及工艺流程提出了环境保护要求。

（二）施工过程简况

工程于2012年8月开工，2014年6月带电调试，本工程环保设施均与主体工程同步建设。同时，本工程建设过程中同步落实了环境影响报告书及其批复文件中提出的其他各项环境保护对策措施。

（三）验收过程简况

2013年7月及2014年5月，建设单位分别委托北京中环格亿技术咨询有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司开展本工程竣工环境保护验收调查工作。因本工程拆迁受阻及电磁和声环境敏感目标显著增加、造成重大变动，致使工程竣工环境保护验收调查工作延迟。
建设单位于2018年8月按照相关规定进行了工程变动环境影响评价，并于2018年12月取得了变动环评批复。

2019年3月，验收调查单位根据环评及变动环评进行了复核，并编制完成了《750kV兰州东~天水~宝鸡输变电工程竣工环境保护验收调查报告》。

2019年4月，建设单位委托北京中环格亿技术咨询有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司开展了本工程竣工环境保护验收材料技术审评和验收现场检查工作，并印发技术审评意见。

2019年5月，国家电网有限公司组织召开验收会，会议形成了验收意见，明确本工程环境保护设施验收合格。

二、其他环保措施的实施情况

环境影响报告书及其批复提出的除环境保护设施外的其他环保措施均已在验收调查报告中进行了详细说明，参见报告“5 环境保护措施落实情况调查”部分。

三、整改工作情况

无。

四、地方政府承诺负责实施的环境保护对策措施情况
本工程配套的相关房屋拆迁和迹地恢复由地方政府负责实施，建设单位已根据相关补偿标准结清了拆迁款项，拆迁迹地恢复情况良好。
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